Plan de Liberaciones (Release Planning)

Proyecto: Sistema de Gestión de Pedidos para una Pastelería Artesanal – Miga & Miel

Metodología: Scrum | **Responsable:** Francisco Javier Bracamontes Avendaño | **ID:** 00000239736

1. Objetivo

Organizar el desarrollo del sistema de gestión de pedidos de la pastelería, definiendo el orden de implementación y las entregas esperadas. El sistema permitirá consultar pasteles, personalizarlos y enviar solicitudes; la administradora podrá gestionar el catálogo, revisar solicitudes, elaborar cotizaciones y organizar los encargos.

2. Planificación general

- Duración estimada: 6 semanas (propuesta).
- Número de sprints: 3.
- Duración propuesta: 2 semanas por sprint.
- Historias de usuario: 12.
- Esfuerzo total estimado: 45 puntos de historia.
- Inicio del plan: 26 de octubre de 2026.
- Fecha límite provisional: 4 de diciembre de 2026.

Las fechas de inicio y término son de planificación, no evidencias de funcionalidades concluidas. Si el curso termina el 28 de noviembre, será necesario acortar o reajustar el Sprint 3.

3. Planificación de sprints

Sprint	Fechas propuestas	Historias de usuario	Puntos
1	26 oct. – 6 nov.	HU08, HU09, HU01	11
2	9 – 20 nov.	HU03, HU10, HU04, HU05	16
3	23 nov. – 4 dic.	HU11, HU02, HU06, HU12, HU07	18
Total	6 semanas	12 historias	45

Criterio de distribución: mantener el alcance del Sprint 1 e incorporar al Sprint 2 el envío de solicitudes (HU05), para reservar el flujo de cotización, confirmación y seguimiento al Sprint 3.

4. Funcionalidades por sprint

Sprint 1. Administración y catálogo de pasteles

- HU08. Iniciar sesión como administradora (3 puntos).
- HU09. Administrar catálogo de pasteles (5 puntos).
- HU01. Consultar catálogo de pasteles (3 puntos).

Objetivo. Desarrollar el acceso administrativo y las funciones básicas para gestionar y mostrar los productos.

Entregable esperado. Módulo de administración y catálogo listo para revisión y pruebas. La historia HU09 permanece sujeta a completar el alta de nuevos pasteles.

Secuencia de trabajo. HU08 → HU09 → HU01.

Sprint 2. Personalización, disponibilidad y solicitud

- HU03. Personalizar un pastel (5 puntos).
- HU10. Gestionar fechas de recepción de pedidos (3 puntos).
- HU04. Consultar fechas disponibles (3 puntos).
- HU05. Enviar solicitud de pedido (5 puntos).

Objetivo. Permitir que el cliente elija características, revise fechas y envíe una solicitud con folio para cotización.

Entregable esperado. Flujo de personalización, consulta de disponibilidad y registro de solicitud para revisión interna.

Secuencia de trabajo. HU10 → HU04; HU03 y HU04 → HU05.

Sprint 3. Cotización, confirmación y seguimiento

- HU11. Revisar solicitudes y elaborar cotizaciones (5 puntos).
- HU02. Consultar detalles de un pastel (2 puntos).
- HU06. Consultar y aceptar cotización (3 puntos).
- HU12. Organizar pedidos y actualizar su estado (5 puntos).
- HU07. Consultar estado del pedido (3 puntos).

Objetivo. Completar el flujo de respuesta a la solicitud, aceptación, administración de estados y consulta de seguimiento por el cliente.

Entregable esperado. Versión académica integrada, sometida a pruebas de aceptación y demostración de producto.

Secuencia de trabajo. HU05 → HU11 → HU06 → HU12 → HU07. HU02 complementa la consulta de catálogo.

5. Liberación del producto

Versión 1.0 – 4 de diciembre de 2026 (fecha provisional).

El alcance funcional previsto se mantiene como en el plan original: catálogo, personalización, consulta de fechas disponibles, registro de solicitudes, elaboración y aceptación de cotizaciones, y administración y seguimiento de pedidos.

La liberación final depende de resultados satisfactorios de las pruebas, revisión con la propietaria y cumplimiento de los criterios de aceptación. El prototipo actual funciona con almacenamiento local del navegador; la disponibilidad de una base de datos central y el uso real por varios clientes no forman parte de una implementación ya confirmada.

6. Estado y riesgos para la replanificación

Punto de control (9 de noviembre de 2026). En el prototipo, HU08 y el catálogo de HU01 cuentan con funcionalidades visibles; se incorporaron seis imágenes de prueba. La HU09 aún necesita permitir dar de alta nuevos pasteles desde administración. El diseño de pruebas del Sprint 1 existe, pero su ejecución y resultados deben documentarse por separado.

Trabajo incompleto del Sprint 1. Cualquier criterio no aprobado debe mantenerse pendiente y replanificarse explícitamente; no se marcará como terminado solo por cambiar la fecha o el número de sprints.

Riesgo de capacidad. El Sprint 3 concentra 18 puntos y varias historias con dependencias consecutivas. Si el tiempo disponible resulta menor al previsto, habrá que priorizar el flujo principal y acordar con el profesor las historias que puedan posponerse.

Mejora futura. La posibilidad de retroceder por error el estado de un pedido se registra como mejora de HU12; requiere estimación y no se considera automáticamente incluida en los 45 puntos originales.

7. Conclusión

La planificación corregida distribuye las 12 historias y los 45 puntos en tres sprints, manteniendo el orden funcional de dependencias. Los cambios de alcance, las pruebas y los avances reales se documentarán en Trello, GitHub, Niko-niko y el Burndown, sin confundir el avance del prototipo con una liberación de producción.